

INFORME DE DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE HORMIGONES DE PLANTA PARA OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE CAMINOS FORESTALES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

TSA0066894.

Pedido 5.

1. Antecedentes

El pasado 9 de septiembre se solicita a las empresas que forman parte del acuerdo marco precio para suministrar hormigón para la Zona Sur (Lote 4) por un importe de 24.986,96 €. Recibidas las ofertas de esta licitación derivada del TSA0066894 ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE HORMIGÓN DE PLANTA PARA OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE CAMINOS FORESTALES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA se procede, el día 14 de septiembre de 2020 a su apertura.

Posteriormente a la apertura, la Dirección del Encargo informa de que no se van a ejecutar los trabajos previstos en uno de los dos puntos de entrega definidos en la oferta (Monte Sierra y Lanchar, T.M. de Rute).

2. Solicitud de desistimiento del procedimiento

Por ello, dado que las cantidades solicitadas y la localización de los puntos de entrega han cambiado significativamente, se solicita al órgano de contratación mediante este informe el **DESESTIMIENTO** de dicho **Pedido 5**, amparado en el artículo 152 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre apartado 3 *por razones de interés público*.

En Córdoba, a 15 de octubre de 2020.

El Gerente Zona de Córdoba.

Fdo.: Francisco J. Herrera Pérez.

