

SOLICITUD DE AMPLIACION DE VIGENCIA DEL CONTRATO nº 387746, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN SUMINISTRO DE MATERIALES DE VARIOS DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA: "PROYECTO OBRA DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE REGADÍOS AFECTADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS OCURRIDAS ENTRE EL 11 Y EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN VARIOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE LA VEGA BAJA (ALICANTE)"

OBRA 49244

EXPEDIENTE TSA0069514

Se solicita la ampliación de vigencia del contrato nº 387746 hasta **31 de abril de 2021** "SUMINISTRO DE MATERIALES DE VARIOS DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA OBRA: "PROYECTO OBRA DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE REGADÍOS AFECTADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS OCURRIDAS ENTRE EL 11 Y EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 del expediente **TSA0069514**, debido a la no finalización de la obra, motivo no imputable al adjudicatario (**FERRELDA S.L.**)

Se adjunta conformidad del adjudicatario.

P.A.


Fdo.:

Andres Serrano Jover
Jefe de obra

En Alicante, a 16 de diciembre de 2020

Fdo.:

Alejandro Cerdán Cartagena
Gerente de Zona Alicante

FERRELDA S.L.

C/ Pablo Iglesias, 118, 03600 Elda (Alicante)

C.I.F. Nº: B-03789823

TRAGSA

Att. Andres Serrano Jover

Muy Sres. nuestros:

En relación con el **Expediente TSA0069514_Suministro de materiales de ferretería** y número de contrato **387746**.

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE para la obra **0749244 "PROYECTO OBRA DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE REGADÍOS AFECTADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS OCURRIDAS ENTRE EL 11 Y EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019"**, indicamos que aceptamos la ampliación hasta el 31 de abril de 2021, manteniendo los precios y condiciones del contrato.

Alicante, a 15 de noviembre de 2020

Firma y sello de la empresa

FERRELDA, S.L.
C.I.F. B-03789823
C/ Pablo Iglesias, 118
Telf. 965 387 225 965 387 393
03600 ELDA (Alicante)

P.A.

