PLANIFICACIÓN FASES VIALES INTERIORES.
PROYECTO: Ciudad del Aire. Alcalá de Henares.
AÑO: 2020

		DÍAS LABORABLES.																										
Nombre de tarea	Duración	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
TOTAL DE FASES DEL ASFALTADO	**27 días**																											
FASE 1 (Calle Barberán y Collar)	**6 días**																											
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL Y RETIRADA DE VEHÍCULOS	1 día																											
FRESADO	2 días																											
SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS	2 días																											
CAPA DE RODADURA	2 días																											
PINTURA VIAL	2 días																											
FASE 2 (Calle Virgen de Loreto)	**6 días**																											
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL Y RETIRADA DE VEHÍCULOS	1 día																											
FRESADO	2 días																											
SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS	2 días																											
CAPA DE RODADURA	2 días																											
PINTURA VIAL	2 días																											
FASE 3 (Cruces de calles)	**3 días**																											
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL (Diurno)	1 día																											
FRESADO (Nocturno)	1 día																											
SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS (Nocturno)	1 día																											
CAPA DE RODADURA (Nocturno)	1 día																											
PINTURA VIAL (Diurno)	1 día																											
FASE 4 (Calle Plus Ultra)	**6 días**																											
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL Y RETIRADA DE VEHÍCULOS	1 día																											
FRESADO	2 días																											
SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS	2 días																											
CAPA DE RODADURA	2 días																											
PINTURA VIAL	2 días																											
FASE 5 (Aparcamientos)	**6 días**																											
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL Y RETIRADA DE VEHÍCULOS	1 día																											
FRESADO	2 días																											
SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS	2 días																											
CAPA DE RODADURA	2 días																											
PINTURA VIAL	2 días																											