Alicante a 13 de abril de 2021

COMUNICACIÓN

DE: GERENTE PROVINCIAL ALICANTE

A: CONTRATACIÓN

Mediante la presente, se solicita la ampliación de importe del contrato 350016 correspondientes a "SUMINISTRO DE NEMATODOS ENTOMOPATÓGENOS, PARA REALIZACIÓN DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS EN PALMERAS DENTRO DEL PLAN DE CONTROL DE Rhynchophorus ferrugineus 2019-2020:", expediente TSA0068420 adjudicado a la empresa KOPPERT ESPAÑA, S.L.U. para las actuaciones 49146 PICUDO ROJO 2019-2020 (posteriormente se amplió a la obra 40076 PICUDO 2020-2021) :

Es necesario una nueva ampliación del contrato en un 13,37 % del total adjudicado (9.603,00 €), ya habiendo realizado un ampliación el 24 de enero de 2021 de 24,17 % del total adjudicado (17.584,25 €), quedando la ampliación total del contrato en un 37,37 % (27.184,25 €), para poder cubrir las necesidades de la obra, tras la aprobación del nuevo proyecto de Picudo para 2020-2021 nº de obra 0740076: Plan de control de RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS, Retirada de palmeras afectadas y controles a los viveros de Palmáceas en la C.A. VALENCIANA 2020/2021 siendo ésta una continuidad de las obras 0749146.

Por todo lo anteriormente expuesto y tal y como indica el Artículo 205 LCSP "Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares", **el supuesto que justifica nuestra solicitud para la modificación del contrato** y cumpliendo todos los requisitos del apartado primero de este mismo articulo sería;

Art. 205.2 b) La necesidad de modificar el contrato vigente se deriva de circunstancias sobrevenidas y que eran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, además cumple las tres condiciones siguientes:

1.º La necesidad de la modificación se deriva de circunstancias que una Administración diligente no pudo prever.

2.º La modificación no altera la naturaleza global del contrato.

3.º La modificación del contrato no excede, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido

Alejandro Cerdán Cartagena

74187413Q ALEJANDRO MANUEL CERDAN (R:A28476208)

Firmado digitalmente por 74187413Q ALEJANDRO MANUEL CERDAN (R:A28476208)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Empresa de Transformación Agraria, SA, SME, MP, 2.5.4.97=VATES-A28476208, cn=CERDAN CARTAGENA, givenName=ALEJANDRO MANUEL, serialNumber=74187413Q, cn=74187413Q ALEJANDRO MANUEL CERDAN (R:A28476208), 2.5.4.13=Notario/RAFAEL BONARDELL LENZANO,Núm Protocolo:238/
Fecha Otorgamiento:28-01-2008
Fecha: 2021.04.14 09:15:32 +02'00'

Gerente Provincial ALICANTE

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., (en acrónimo, Tragsa). C.I.F.: A-28-476208. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 3.547 del Libro de Sociedades, folio 62, sección 8ª, hoja nº M-59.813, inscripción 171.

Koppert España SL
B-30557284
C/. Cobre, 22
Pol. Industrial Ciudad del Transporte de Poniente
04745 La Mojonera (Almería) España
Tel. +34 950 55 44 64
www.koppert.es

DECLARACIÓN:

Koppert España SL declara que admite ampliar la vigencia y unidades del suministro del producto PALMANEM, a base del nematodo entomopatógeno *Steinernema carpocapsae*, hasta el 30/06/2021 y con una cantidad de 396 unidades. Dicha ampliación mantendrá las mismas condiciones y precios establecidas en el actual contrato 350016, expediente TSA0068420.

En Almería, a 12 de Abril del 2021.

Koppert España, S.L.

KOPPERT
ESPAÑA, S.L.U.
CIF.: B-30557284
Calle Cobre, nº 22
Parque Empresarial Ciudad de Transporte
Apartado Correos 20
04745 LA MOJONERA (Almería)

Jorge Martinez Meijueiro

TSA0068420 SUMINISTRO NEMATODOS

			REFERENCIA		LICITACION		CONTRATO KOPPERT INICIAL			CONTRATO KOPPERT AMPLIACION 1			CONTRATO KOPPERT AMPLIACION 1		
Cantidad Inicial	**Ud**	**DESCRIPCIÓN**	**Precio €/Tn.**	**IMPORTE**	**Precio €/Tn.**	**IMPORTE**	**Precio €/Tn.**	**IMPORTE**	**Cantidad Ampliacion 1**	**Precio €/Tn.**	**IMPORTE**	**Cantidad Ampliacion 2**	**Precio €/Tn.**	**IMPORTE**
3.000,00	UD	Paquetes con 250 millones de formas infectivas de Steinernema carpocapsae	27,64	82.920,00 €	25,00	75.000,00 €	24,25	72.750,00 €	725,00	24,25	17.581,25 €	396,00	24,25	9.603,00 €
		TOTAL (IVA NO INCLUIDO)		**82.920,00 €**		**75.000,00 €**		**72.750,00 €**			**17.581,25 €**			**9.603,00 €**
		IVA 10%				7.500,00		7.275,00			1.758,13			960,30
		TOTAL IVA INCLUIDO				82.500,00		80.025,00			19.339,38			10.563,30

IMPORTE TOTAL CONTRATO CON IVA	**99.364,38**		**109.927,68**
IMPORTE TOTAL CONTRATO SIN IVA	**90.331,25**		**99.934,25**
INCREMENTO 1	**24,17%**	**INCREMENTO 2**	**13,20%**

INCREMENTO TOTAL	**37,37%**