



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **TSA000069707**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-05-2021 a las 13:52 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSA)**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 26 - Medio Ambiente

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.tragsa.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D>

Dirección Postal

→ Maldonado 58

→ (28006) Madrid España

→ ES300

Contacto

→ Teléfono +34 913963667

→ Fax +34 913969172

→ Correo Electrónico contratacion@tragsa.es

Objeto del Contrato: Contratación del Suministro de Geomembranas, Geocompuestos y Geotextiles de Cobertura Para Sellado de Vertedero en Chipiona.

Lote: 2: Lote 2: Geomembrana

Modificación del contrato

→ Número de contrato 408.084

→ Fecha de modificación 10/05/2021

→ Observaciones Modificar el contrato para el Suministro de geomembranas de cobertura sellado de vertedero en Chipiona, de fecha 9 de febrero de 2021, suscrito con SOTRAFA, S.A., debido a la necesidad de aumentar y disminuir alguna de las unidades inicialmente contratadas

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) -1.874,5 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) -2.268,14 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 132.960 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 160.881,61 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación tras las fuertes lluvias acaecidas durante el primer trimestre del año 2021, se ha decidido ampliar el talud perimetral, siendo necesario modificar el número de metros cuadrados de los materiales objeto de este contrato, mediante el aumento y la disminución de alguna de las unidades inicialmente contratadas, no pudiéndose prever a la hora de iniciar el expediente de contratación

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 44110000 - Materiales de construcción.

→

Plazo de Ejecución

→ 12 Mes(es)

→ Observaciones: El plazo de vigencia del contrato será de DOCE (12) MESES a partir de la fecha de firma del mismo, sin perjuicio de las prórrogas que pudieran pactarse, previo acuerdo escrito de las partes.

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Cádiz

→ Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **SOTRAFA, S.A.**

→ NIF A28705846

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 134.834,5 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 163.149,75 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 408.084

→ Fecha de Formalización 09/02/2021

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 09/02/2021