

RESOLUCIÓN ÓRGANO TERRITORIAL DE CONTRATACIÓN UT 5

Fecha: 08/04/2020

Expediente: TSA0067301

Secuencia: 2

Objeto: SUMINISTRO DE LADRILLO VISTO, PUESTO EN EL PUERTO DE MÁLAGA, PARA LA FASE 2 DEL PROYECTO DE REPARACIÓN EN FACHADAS DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS AVERROES (MELILLA)

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Montero Romero,Ezequiel
Castillo Blesa,Jose Manuel

PUESTO:

Jefe de la Unidad Territorial
Gerente de Tragsa UT 5

FIRMANTES

Montero Romero,Ezequiel

Castillo Blesa,Jose Manuel

FIRMA

OBSERVACIONES:

Se aprueba prorrogar el contrato con la firma CERÁMICAS MALPESA S.A. hasta el 31/08/2020, esto es debido a retrasos en el comienzo de la ejecución de las actuaciones de reparación en fachadas de edificios de viviendas Averroes en Melilla, se hace necesario ampliar la vigencia de este contrato, ya que aún no han sido iniciadas dichas actuaciones en varios de los edificios y el ladrillo visto necesario para las mismas aún no ha sido suministrado, no siendo imputable al adjudicatario la demora.

Las características del contrato permanecerán inalterables durante la prórroga del mismo, en cumplimiento del artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.