

EXP.: TSA0066821

SEC: 2

AMPLIACIÓN TEMPORAL Y ECONÓMICA

DE: GERENTE DE CANARIAS

A: MESA TERRITORIAL DE CONTRATACIÓN

Santa Cruz de Tenerife, 16 de diciembre de 2019

OBJETO: AMPLIACIÓN ECONÓMICA Y TEMPORAL DEL CONTRATO Nº 309.033 SUSCRITO EICOH EXPLOTACIONES, S.L.U PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

INTRODUCCIÓN

El expediente de referencia TSA0066821 fue generado para el servicio de mantenimiento con cuba de saneamiento de las depuradoras de Arguineguín, Puerto Mogán, Las Casillas, Tasarte, Veneguera y la Aldea en la Isla de Gran Canaria.

El 4 de abril de 2019, el Órgano de Contratación, adjudica los servicios a **EICOH EXPLOTACIONES, S.L.U.** por un importe de **25.732,35 €**. Tras este acto se formalizó el preceptivo contrato, bajo el número 309.033 entrando en vigor el día 24 de abril de 2019 teniéndose por vencido a todos los efectos el 31 de diciembre de 2019.

En la actualidad, informa el coordinador de la actuación, Cesáreo Espino Rodríguez, que el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria prorrogará la GESTION DEL SERVICIO DE LAS INSTALACIONES DEPURADORAS Y TERCARIOS DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA. LOTE 5: ZONA SUROESTE: (desde el 01 enero-31 diciembre 2020), para la adecuada prestación del citado servicio es imprescindible la retirada periódica de los lodos desecados procedentes del tratamiento de las aguas residuales tratadas en las instalaciones que gestiona TRAGSA dentro del Lote 5 hasta la formalización de un nuevo contrato de traslado de lodos. Se estima que el nuevo expediente de contratación se resuelva en un plazo cercano a dos meses (a finales de febrero de 2020), por lo anterior se precisa la ampliación del número de unidades contratadas y una ampliación del mencionado contrato hasta el 28 de febrero de 2020.

La empresa adjudicataria se compromete a mantener los precios del contrato **(se adjunta escrito)**.

El comparativo entre las unidades inicialmente contratadas y las del contrato modificado se expone a continuación:



ER-0885/1998 Tragsa
GA-2003/0120 Tragsa
ER-0970/1997 Tragsatec
GA-2004/0128 Tragsatec

EXP.: TSA0066821

SEC: 2

AMPLIACIÓN TEMPORAL Y ECONÓMICA

Contrato nº 309.033	CONTRATO INICIAL			CONTRATO MODIFICADO			
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	Nº UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	MODIFICACIÓN	Nº UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Trabajos de mantenimiento de instalaciones con cuba de saneamiento: Limpieza de reboses e inundaciones, sobrenadantes, canalizaciones y fangos.	441,00	58,35 €	25.732,35 €	44,10	485,10	58,35 €	28.305,59 €
	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO		25.732,35 €	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO REESTRUCTURACIÓN PROPUESTA			28.305,59 €

Atendiendo a lo anteriormente expuesto se eleva a Mesa y Órgano de Contratación la siguiente:

PROPUESTA

- Ampliación de las unidades del contrato (se amplía el total del importe del mismo en 2.573,24 €, resultando el total del contrato a 28.305,56 € que supone un incremento del 10,00 % del total del contrato).
- Ampliación de la vigencia del contrato hasta el 28 de febrero de 2020.

Mario Díaz Pérez

Gerente de Canarias