

MODIFICACIÓN DEL EXPTE. TSA0066754 CORRESPONDIENTE A “OBRAS EXTERIORES, ACONDICIONAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS ORIGINALES DEL JARDÍN DE LOS PALACIOS DE LA FINCA VISTA ALEGRE”.

Obra Nº 04 68532.

ANTECEDENTES

Con fecha 3/04/2019 (expediente de contratación con referencia: TSA0066754), se adjudica el suministro de plantas de distintas especies vegetales para la Obra de OBRAS EXTERIORES, ACONDICIONAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS ORIGINALES DEL JARDÍN DE LOS PALACIOS DE LA FINCA VISTA ALEGRE, a la empresa EL EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES, S.L. por un importe de **99.792,73** euros (contrato nº 305.044).

Conforme se han ido ejecutando las obras, la Dirección de Obra, ha ido solicitando diversas modificaciones en la distribución y número de plantas que obedecen a ciertos cambios en el diseño de las zonas de plantación. Por ello se han producido excesos de medición en unidades contratadas para solventar estas modificaciones.

Las causas principales de estas modificaciones son las siguientes:

- Como modificación principal y más importante, está la variación de las superficies a plantar debido al cambio de diseño de los parterres que originalmente se iban a respetar, lo que conlleva una variación sobrevenida en el número de plantas por parterre atendiendo a la nueva distribución requerida por la Dirección de Obra.

La modificación de la medición de las partidas existentes, conlleva un incremento del importe del contrato original de **9.978,13 €** que se resume a continuación.

IMPORTE TOTAL EXPEDIENTE INICIAL	99.792,73 €.
INCREMENTO DEL IMPORTE A MODIFICAR	9.978,13 €.
IMPORTE FINAL TOTAL	109.770,86 €.

SOLICITUD

Por todo ello y apelando al apartado 18 del pliego de cláusulas administrativas del contrato respecto a la modificación del mismo, se solicita la modificación de éste, por las causas anteriormente expuestas, por un importe de **9.978,13 €**. Ascendiendo la cantidad total final de dicho expediente a **109.770,86 €**.

En cuadro excel adjunto se detallan las variaciones de medición de las unidades de suministro de plantas con respecto al contrato original y los incrementos de los importes unitarios de las mismas. No se contemplan el suministro de nuevas unidades de plantas en la modificación propuesta.

Leganés, 30 de octubre de 2019

Fdo.: Pedro Elechiguerra Martinez.
Gerente de Zona de Madrid

CUADRO COMPARATIVO CONTRATO/AMPLIACIÓN							
UDS Iniciales	UDS Ampliación	TOTAL UDS	ESPECIE	PRECIO UNIDAD			
LOTE Nº: PLANTAS TAPIZANTES					TOTAL CONTRATO	TOTAL AMPLIACIÓN	TOTAL CONTRATO CON AMPLIACIÓN
810	126	936	Acanthus mollis, M-9	1,74	1.409,40	219,24	1.628,64
10.132	528	10.660	Fragaria vesca c-3L	2,41	24.418,12	1.272,48	25.690,60
5.066	785	5.851	Vinca minor ct-0,5L	0,76	3.850,16	596,60	4.446,76
1.621	250	1.871	Verbena repens	0,82	1.329,22	205,00	1.534,22
810	126	936	Viola odorata, ct-0,5 L	1,03	834,30	129,78	964,08
810	126	936	Planta vivaz persistente genérica, ct-1l	1,00	810,00	126,00	936,00
LOTE Nº: PLANTAS VIVACES PERENNES						-	-
2.195	265	2.460	Convolvulus sabatinus ct-1L	1,44	3.160,80	381,60	3.542,40
2.195	265	2.460	Dianthus barbatus ct-1L	1,39	3.051,05	368,35	3.419,40
220	26	246	Strelitzia reginae 60/80 ct	11,11	2.444,20	288,86	2.733,06
1.096	134	1.230	Agapanthus africanus"Baby blue"ct-1L	2,33	2.553,68	312,22	2.865,90
2.195	265	2.460	Alyssum maritimum, ct-0,5L	0,67	1.470,65	177,55	1.648,20
2.195	265	2.460	Campanula isophylla ct-0,5L	1,11	2.436,45	294,15	2.730,60
2.195	265	2.460	Cerastium tomentosum,ct-2L	1,78	3.907,10	471,70	4.378,80
2.195	265	2.460	Anemone sp., ct-2L	2,22	4.872,90	588,30	5.461,20
1.096	134	1.230	Hemerocallis Autumn Red C-1,5L	3,33	3.649,68	446,22	4.095,90
2.195	265	2.460	Iberis sempervirens"Snowflake"ct-0,5L	0,83	1.821,85	219,95	2.041,80
1.096	134	1.230	Pelargonium peltatum ct-1L	1,44	1.578,24	192,96	1.771,20
2.195	265	2.460	Verbena (x) hybrida ct-0,5L	0,72	1.580,40	190,80	1.771,20
2.195	265	2.460	Veronica spicata, P-9	1,11	2.436,45	294,15	2.730,60
220	26	246	Zantedeschia aethiopica ct-1,5	3,33	732,60	86,58	819,18
LOTE Nº: PLANTAS VIVACES CADUCAS						-	-
3.916	388	4.304	Dahlia sp. ct-0,5L	1,1	4.307,60	426,80	4.734,40
3.916	388	4.304	Erysimum hybridum	1,82	7.127,12	706,16	7.833,28
3.916	388	4.304	Heliotropium amplexicaule, ct-1L	2,27	8.889,32	880,76	9.770,08
3.916	388	4.304	Paeonia sp ct-1L	2,84	11.121,44	1.101,92	12.223,36
					99.792,73	9.978,13	109.770,86