

Planificación montaje de parquet																								
Id	Nombre de tarea	semana 1							semana 2							semana 3								
		S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	
0	Planificación parquet																							
1	Tercera			4 días																				
2	Palacete			4 días																				
3	Entarimados-Madera-Parquet			4 días																				
4	Segunda			7 días																				
5	Palacete			7 días																				
6	Entarimados-Madera-Parquet			7 días																				
7	Primera			4 días																				
8	Palacete			4 días																				
9	Entarimados-Madera-Parquet																							