

COMUNICACIÓN INTERNA

De: GERENCIA PROVINCIAL HUESCA

Para: MESA CONTRATACIÓN UT2

CC:

Fecha: 16/12/2020

Asunto: AMPLIACIÓN DE IMPORTE CONTRATO Nº 311577 (TSA0067109)

El pasado 8 de mayo de 2019 se firmó el contrato de “SUMINISTRO DE UNIONES MECÁNICAS FLEXIBLES PARA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN PRFV INTERCAMPAÑAS 2019-2021 PARA EL “PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REGADÍO COMUNIDAD REGANTES SAN PEDRO, ZONA BAJA, SANTALECINA (HUESCA)”, a la empresa **WATERING, S.L.**, por un importe de 68.010,00 € (Iva no incluido) y plazo de finalización el 31 de marzo de 2021.

En las reposiciones de las intercampañas 2.019/2020, y 2020/2021, ha habido necesidades de más uniones mecánicas flexibles, que las inicialmente previstas, debido a que han surgido 8-10 piezas de calderería no previstas con la consiguiente necesidad de uniones mecánicas para esos tramos; además, en muchos tramos, ante la imposibilidad de conectar el manguito de PRFV a la pieza de calderería existente, es necesario 1 unión suplementaria (3 uniones por tramo, frente a las 2 previstas inicialmente).

Además es necesario seguir atendiendo el suministro de uniones mecánicas flexibles para proceder a las posibles reparaciones por roturas de PRFV que se produzcan en la intercampaña 2021/2022.

Ante esta situación, se solicita ampliación del plazo de suministro hasta el próximo **31/03/2022**.

Debido a las mayores necesidades de uniones descritas anteriormente, se solicita ampliación del importe del contrato en un 29,89 %, adicional, por importe de **20.325,00 €**, resultando un total ampliado de 88.335,00 € (Iva no incluido).

Estos retrasos no son imputables al adjudicatario.

COMUNICACIÓN INTERNA

Puestos en contacto con el adjudicatario, nos confirma el mantenimiento de precios, condiciones y ampliación de importe.

Se adjunta correo de conformidad por parte del suministrador.

Sin otro particular, atentamente,

EL COORDINADOR DE OBRAS

EL GERENTE PROVINCIAL

Fdo.: Ramón Serrat Ayneto.

Fdo.: Luis Enrique Lardiés Gracia.