Nombro do taros			1		1	ra natural y material p		1	1		1					
Nombre de tarea	mes 1 ana -2 semana -1 semana 1	semana 2 semana 3	mes 2 semana 4 semana 5	semana 6 semana 7 semana 8	mes 3 semana 9 semana 10	semana 11 semana 12	mes 4 semana 13 semana 14	semana 15 semana 16	mes 5 semana 17 semana 18	semana 19 semana 20 s	emana 21 semana 22	mes 6 semana 23 semana 24	semana 25 semana 20	mes 7 5 semana 27 semana 28	semana 29 semana 30	mes 8 semana 31 sem
Colocación de piedra natural y material petreo recuperado								154 días	i i			i i : :	i i	i i : :		
Recercados de piedra en Palacio Ampliado								150 días								
Planta 4		25 días					 				<u> </u>					
Planta 3				25 días												
Planta 2					 		5 días									
Planta 1									25 días							
Planta Baja							 				 	25 días				
Planta 5							 					 		25 días		
Solado en Planta Baja de granito							 	154 días			 					
																
Planta Baja Patio 1			50 día	as i i		1 I I 1 I I 1 I I										
Planta baja, Zona de Hormigón										10	1 días					
Forrado de peldaños Núcleo 1				80 d	ias !		1				 					
Planta 4	10 di	las l					 									
		-					 			 	 		 			
Planta 3		10 d	lías				1									
Planta 2			10 día	as			i									
Planta 1				10 días			 		<u> </u> 	 		<u> </u> 	 			
Planta Baja		 	 		10 días	 	 		 	 	 	 	 	 		
Planta 5						10 días										
Planta Sótano 1							10 días				 					
							10 ulas				 					
Planta Sótano 2								10 días								
Forrado de peldaños restos de escaleras						115 días										
Planta Baja, Acceso General Pardiñas		 	35 días		 		I		<u> </u> 	<u> </u> 	 		<u> </u>	<u> </u>		
Planta Baja, Acceso Padilla					20 días		 				 		 			
Planta Baja, Acceso Chaflán (Padilla-Pardiñas)							30 d									
Accesos Auditorio		 			 		1			30 día	s l					1 I
Urbanición exterior							130 días				i i					
Patio Inglés Ortega y Gasset		15 días														
Patio Inglés Ppe. Vergara			15 días				I									
Patio exterior Ppe. Vergara-Pza Marqués de Salamanca				+ i		50 días										
Patio Ortega y gasset											50 días					
Encimeras de mármol				80 d	ias l						 			<u> </u>		
Núcleo Húmedo 5	10 dí								 		 		 	 		
Núcleo Húmedo 3			20 días													
							 				 				. 	
Núcleo Húmedo 2				10 días			1		I I I I	 	 		 	 		
Núcleo Húmedo 4					10 días											
Núcleo Húmedo 1						10 días	 				 					
				I I					I I		 					
Núcleo Húmedo Palacio		i i	1 1 1	1 1	1 1	1 1	10 díac	1 1	1 1	I I I	1	1 1	1 1	1 1	1 1 1	
Núcleo Húmedo Palacio							10 días	10 días			 					