

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Aumento de la resiliencia de pastores y agro-pastores en el Círculo de Kayes, Mali, mediante el acceso al alimento para el ganado.

	Lógica de intervención	Indicadores objetivamente verificables	Fuentes y medios de verificación	Hipótesis
Objetivo General de Desarrollo	Incrementar la resiliencia de las comunidades pastoriles y agropastoriles del Círculo de Kayes a los periodos de carestía y a las crisis pastorales.			
Objetivo Específico	Incrementar la salud y la productividad animal mediante la facilitación del acceso de los pastores y agropastores a la alimentación para el ganado durante los periodos de carestía y de crisis.	IOV 1: Al final del proyecto, al menos 1.263 personas del Círculo de Kayes tienen acceso a la alimentación continuada para el ganado. IOV 2: Al final del proyecto, las infraestructuras instaladas cuentan con un sistema de gestión comunitario económicamente viable y socialmente equitativo.	FdV 1: Cuadernos de registro de la venta de alimentación almacenada; entrevistas con los usuarios; actas de los comités de gestión; informes del proyecto. FdV 2: Informes del proyecto; documento de acuerdo de cesión de los terrenos para la construcción; actas de las reuniones de elaboración de los reglamentos; reglamentos; cuadernos y herramientas de gestión en uso; entrevistas con los usuarios; fotografías.	Se mantiene la estabilidad política y la conflictividad social. Los miembros de los comités y las personas beneficiarias de las capacitaciones adquieren un compromiso con el conjunto de la población.
Resultados	R1 : Mejorada la disponibilidad de alimentación para el ganado en las Comunas de Koussane,	IOV 1.1: 3 bancos de alimento para el ganado construidos en las Comunas de Koussane, Sahel y Djèlèbou del Círculo de Kayes.	FdV 1.1 : Términos de referencia de la construcción; contrato con la empresa adjudicataria; documento de acuerdo de cesión de los terrenos para la	Motivación y participación activa de la población, de las instituciones locales, de los servicios descentralizados y

	Sahel y Djèlèbou del Círculo de Kayes	IOV 1.2: Disponibles 80 T de alimento para el ganado en las Comunas de Koussane, Sahel y Djèlèbou del Círculo de Kayes	constrcción; fotografías FdV 1.2: Factura de compra y transporte a las zonas de intervención del alimento para el ganado para almacenamiento en los bancos.	de otras organizaciones colaboradoras
	R2 : Implantación de un sistema sostenible, participativo y capaz de responder a crisis para la gestión de los bancos de alimentos para el ganado	IOV 2.1: Conformados 3 comités comunitarios para la gestión de los bancos de alimento para el ganado (50% de los miembros de los comités son mujeres). IOV 2.2: Capacitadas 30 personas (al menos 10 mujeres) en gestión técnica y financiera de los bancos de alimento para el ganado. IOV 2.3: 3 reglamentos elaborados y consensuados con los diferentes usuarios de los bancos de alimento para el ganado	FdV 2.1: Actas con los miembros integrantes del comité y con la reglamentación de gestión de los bancos;Fotos. FdV 2.2: Programas de formación; listado de asistencia a las formaciones; fotografías FdV 2.3: Informes del proyecto; documento de participación y asistencia de cada usuario; fotos;	Motivación y participación activa de la población, de las instituciones locales, de los servicios descentralizados y de otras organizaciones colaboradoras. Las personas beneficiarias de las capacitaciones adquieren un compromiso con el conjunto de la población.
Actividades	A 1.1: Conformación del Comité Local de pilotaje del proyecto.	Personal del proyecto; desplazamientos y alimentación; instituciones locales y servicios descentralizados, funcionamiento		970 Eur
	A 1.2: Atribución de los terrenos para la instalación de los Bancos de Alimento para el Ganado (BAG).	Personal del proyecto; desplazamientos y alimentación; instituciones locales, servicios descentralizados;		970 Eur

A 1.3: Elaboración de los TdRs y selección de una empresa para la construcción de los BAG.	Personal del proyecto; desplazamientos y alimentación; instituciones locales, servicios descentralizados y comités de pilotaje; funcionamiento	970 Eur
A 1.4: Construcción de los BAG: la/s empresa/s seleccionadas construirán los almacenes bajo la supervisión del equipo del proyecto y el comité de pilotaje.	Personal del proyecto; desplazamientos y alimentación; comité de pilotaje; empresa constructora; funcionamiento	27.614 Eur
A 1.5: Adquisición y transporte del alimento para el ganado.	Personal del proyecto; desplazamientos y alimentación; comité de pilotaje y comités de gestión de los bancos; funcionamiento	20.484 Eur
A 2.1: Conformación de los comités comunitarios de gestión de los BAG.	Personal del proyecto; desplazamientos y alimentación; comité de pilotaje y población de las 3 comunas; funcionamiento	970 Eur
A 2.2: Capacitación de los comités comunitarios de gestión de los BAG y elaboración de los reglamentos y herramientas de gestión	Personal del proyecto; desplazamientos y alimentación; comité de gestión de los bancos; funcionamiento; servicios técnicos especializados	1.702 Eur
A 2.3: Acompañamiento de los comités en la gestión del stock.	Personal del proyecto; desplazamientos y alimentación; instituciones locales, servicios descentralizados y comités de gestión; stock de alimento para el ganado; funcionamiento	970 Eur