



MUJERES EN ACCIÓN - Proyecto de microemprendimiento como estrategia de empoderamiento de mujeres y jóvenes de la comunidades rurales e indígenas de Madriz (Nicaragua).

Convocatoria TRAGSA proyectos de Cooperación al Desarrollo 2018.

1.- DATOS DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LA CONTRAPARTE LOCAL

ONG SOLICITANTE

1.1 Fecha de la propuesta: diciembre 2018.

1.2 Convocatoria: 2018

1.3 Organización que presenta la solicitud:

Fundación Acción contra el Hambre.

Calle Duque de Sevilla, 3

28002 Madrid

Tlf: 91 771 1667

Email: miflorido@accioncontraelhambre.org

1.4 CIF: G 81164105

1.5 Fecha de Constitución y Estatutos: 28/02/1995 – Adjuntos. Anexo 1

1.6 Acreditación de ser ONGD calificada por la AECID – **Adjunto. Anexo 2**

1.7 Otras posibles acreditaciones – **Anexo 3**

1.8 Personas responsables del proyecto. Documentos acreditativos de la representación – Anexo 5 (CVs).

Olivier Longué

Director General.

Calle Duque de Sevilla, 3. 28002 Madrid.

Tlf: 91 771 1667

Email: miflorido@accioncontraelhambre.org

Miguel Ángel García Arias.

Director país Nicaragua.

Dirección: Fontana de los semáforos del Club Terraza 2 cuadas al oeste, 1 cuadra al sur y 20 varas al oeste. 143. Managua – Nicaragua.

Tlf: 505-22775646

Email: mgarcia@ca.acfspain.org

1.9 Memoria de experiencias de la organización. Adjunto. **Anexo 4**

Acción contra el Hambre, es una organización internacional fundada en 1979 en París (Francia) por la iniciativa de un grupo de médicos, intelectuales, periodistas y científicos, deseosos de aportar una solución a la tragedia del hambre. La organización se ha ido desarrollando desde entonces en Francia, Estados Unidos, Reino Unido y España. Acción contra el Hambre interviene de forma directa en más de 50 países en los sectores de nutrición, agricultura,

salud pública y agua y saneamiento, ayudando a las poblaciones más desfavorecidas ante la tragedia del hambre.

Desde el año 2001, con el inicio de la colaboración entre la AECID y Acción contra el Hambre, han sido financiados alrededor de 100 proyectos por la cooperación española, además de cuatro contratos regionales y cubrir parcialmente más de 30 emergencias humanitarias a lo largo de todo el mundo. En América Latina, Acción contra el Hambre trabaja desde 1995 con un mandato muy claro: “Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los derechos básicos, a través del desarrollo de actividades operativas y la abogacía de sus derechos promoviendo la autonomía y sostenibilidad de las acciones”, para ello la colaboración con AECID ha sido clave, financiando y colaborando en alrededor de 25 proyectos que beneficiaron poblaciones en Nicaragua, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina.

En los cerca de 20 años que Acción contra el Hambre trabaja en Nicaragua se han diseñado e implementado decenas de proyectos que han contado con el respaldo de organismos internacionales, agencias de cooperación e instituciones públicas centroamericanas. Toda esta trayectoria ha permitido a Acción contra el Hambre ganar una enorme experiencia como gestor eficiente de proyectos en las siguientes áreas de intervención: a) la seguridad alimentaria de las y los pequeños agricultores de zonas marginales, incluyendo aspectos de producción agraria y tratamiento de la desnutrición aguda y crónica; b) la mejora en áreas rurales del acceso al agua y el saneamiento; y c) la preparación y respuesta ante los recurrentes desastres naturales que azotan la región. En los últimos cinco años, Acción contra el Hambre ha gestionado en Nicaragua una inversión global en los anteriores ejes de intervención, cercana a los 6 millones de Euros.

Desde 2008, con socios como UCANS, Acción contra el Hambre ha puesto en marcha nuevas líneas de trabajo enfocadas en sectores alternativos de la economía local en el Departamento de Madriz, tales como la producción de artesanías por parte de mujeres campesinas y la mejora de la fisonomía de comunidades rurales de este territorio, a través de actuaciones de arte urbano¹ (muralismo), con el apoyo respectivo del Gobierno de Navarra, la Unión Europea y la Cooperación Suiza (COSUDE). Al mismo tiempo, en los últimos 5 años, Acción contra el Hambre ha promovido sistemas de producción agrícola mejor adaptados a las condiciones de sequía recurrente, basados en la conservación de suelos y agua. El presente proyecto se enmarca en dicha prioridad estratégica de búsqueda de alternativas económicas para mujeres y jóvenes de familias campesinas en territorios altamente expuestos al cambio climático y a desastres de origen natural que impactan en sus medios de vida, así como su

¹ <https://vimeo.com/157255262>

integración en cooperativas a través del trabajo compartido con el socio local UCANS.

CONTRAPARTE LOCAL

1.10 Nombre, dirección, teléfono, y correo electrónico.

**Unión de Cooperativas Agropecuarias del Norte de las Segovias R.L.
(UCANS).**

Dirección: Carretera al Espino Km 222, contiguo al Restaurante Gallo Pinto,
Somoto

Tlf: 505 - 84374046

Email: ucansomoto@gmail.com

1.11 Fecha de constitución y campa de actividades. Adjunto - **Anexo 6**

Cooperativa de segundo grado que nace jurídicamente en el año 1998, con sede en el municipio de Somoto departamento de Madriz. UCANS promueve, facilita y hace posible el desarrollo socio económico de las cooperativas miembros y de las comunidades de Las Segovias. Esta unión de cooperativas es conducida por un plan estratégico aprobado para el período 2006 - 2017, atiende 35 organismos cooperativos de base con 848 miembros, siendo el 47% mujeres y el 53 % hombres, dentro de los que figuran: mujeres, jóvenes, hombres, lisiados y desmovilizados de guerra, comunidades indígenas y pequeños productores/as todos campesinos del área rural

1.12 Persona responsable del proyecto y curriculum del mismo.

Mirko Pichierri.

1.13 Tiempo y contenido de la colaboración entre la contraparte y la ONG solicitante.

Desde el año 2015, UCANS y Acción contra el Hambre han implementado de forma conjunta un programa de Ayuda Humanitaria a hogares campesinos damnificados por las sequías que han golpeado el Corredor Seco nicaragüense en 2014 y 2015. Tal programa ha contado con una financiación de 240.000 €, aportados por la Cooperación Suiza (COSUDE), y la empresa ACCENTURE. La intervención se basaba en la generación de empleo temporal para damnificados/as por la sequía. Al mismo tiempo se sentaron las bases para que pudieran tener oportunidades laborales en un nuevo ámbito económico como es la actividad turística originada por la llegada de más de 30 000 visitantes anuales al Cañón del Río Coco. El proyecto permitió la puesta en valor de nuevos recursos turísticos, (Geositios), se apoyó la preparación de la candidatura de este territorio como Geoparque (figura reconocida por la UNESCO), además de efectuar procesos de capacitación en eco-turismo (guías), y artesanías. De esta

manera se sentaron las bases para la creación de una nueva cooperativa (COTUPROMA)² que aglutina a cerca de 80 artesanos/as y guías. Actualmente se ejecuta un proyecto presentado a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), y otro a ACCENTURE, que está dando continuidad a las iniciativas puestas en marcha previamente por Acción contra el Hambre y UCANS.

2. PRESENTACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN Y DE LA ACCIÓN (COMPONENTE) PARA LA QUE SOLICITA FINANCIACIÓN.

2.1 Título, país, y área geográfica de donde se realiza.

Título. Mujeres en Acción – Proyecto de microemprendimiento como estrategia de empoderamiento de mujeres y jóvenes de la comunidades rurales e indígenas de Madriz (Nicaragua).

País. Nicaragua

Área geográfica en donde se realiza el proyecto. Territorio del Geoparque Río Coco en El Departamento de Madriz

2.2 Sector de Cooperación. Desarrollo rural, seguridad alimentaria y agricultura sostenible.

2.3 Duración, con fecha prevista de inicio y finalización.

9 meses con fecha prevista de inicio - febrero 2018 y finalización - octubre 2018.

2.4 Coste total. 42 000 €

2.5 Financiación solicitada. 30 000 €

² <http://turismoyartesaniariococo.com/>

2.6 Otras aportaciones.

ORGANIZACIÓN	FINANCIACIÓN DISPONIBLE	SOLICITADO A TRAGSA	OBSERVACIONES
Acción contra el Hambre	8000 €	30 000 €	Los 8000.00 están desglosados en la participación temporal en la ejecución del proyecto tanto del Director Regional como personal de administración y el Coordinador de Desarrollo Rural, a cargo de brindar asesoría técnica especializada, así como gastos adicionales de comunicación y transporte.
UCANS	4000 €		Los 4000.00 están desglosados en la participación temporal del coordinador del equipo técnico y personal administrativo de UCANS, así como de gastos adicionales de comunicación y transporte
TOTAL	12 000	30.000	

3. ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN.

El proyecto responde a la situación de exclusión en la que viven mujeres y jóvenes rurales e indígenas chorotegas que viven en el territorio del Geoparque Rio Coco debido al desempleo y pobreza estructural que caracterizan esta zona.

En respuesta a estas circunstancias, se construyen alternativas con la población e instituciones locales frente a los siguientes problemas:

- Ausencia de oportunidades de empleo para jóvenes y mujeres de comunidades campesinas e indígenas.
- Existencia de brechas entre hombres y mujeres en relación al acceso a recursos productivos, ingresos económicos y capacidades para enfrentar la variabilidad climática.
- Alta incidencia de pobreza e inseguridad alimentaria.
- Debilidad que caracteriza a las organizaciones productivas de base, incapaces de ofrecer servicios sostenibles a sus asociados/as.
- La recurrencia de desastres naturales ligados al cambio climático. La intervención tiene por objetivo; Incrementar las alternativas de auto empleo y generación de ingresos económicos de mujeres y jóvenes de cinco municipios de Madriz, mediante la mejora de sus capacidades, el acceso a recursos y mercados en la gestión del Geoparque Rio Coco

En el territorio del Geoparque, (cuya candidatura para recibir el aval de UNESCO ha sido presentada el 27 de noviembre 2017), cuenta con 158 comunidades rurales, un 25% de las cuales pertenecen al pueblo indígena chorotega. En proyectos de desarrollo anteriores promovidos por Acción contra el Hambre y sus socios locales se ha logrado llegar a más de 20 comunidades, además de apoyar la puesta en marcha de los espacios de gobernanza que tendrá el Geoparque.

Con este proyecto que se presenta a TRAGSA, se pretende darle continuidad al trabajo que se viene haciendo con las instituciones y comunidades del territorio Geoparque, y de esta manera, consolidar los emprendimientos cooperativos iniciados con el respaldo de proyectos anteriores. Asimismo, a través de formación especializada, asesoría y equipamientos adecuados, se busca promover el desarrollo de innovaciones agroalimentarias que permitan a 20 mujeres rurales llevar a cabo emprendimientos que les proporcionen alternativas de empleo e ingresos económicos. En este proceso, se contará con el apoyo de

las Universidades ULSA de León y la UCA de Managua. Finalmente se espera acondicionar las instalaciones de un taller de procesamiento de alimentos de acuerdo a normativas vigentes en el país para el diseño e instalación de plantas de procesamiento de alimentos. Este taller se convertirá así en un Laboratorio de Formación e Innovación Agroalimentaria que promoverá la producción de alimentos con mayor valor añadido.

Como ya se avanzó en párrafos anteriores, esta propuesta de proyecto se inserta de manera complementaria en una iniciativa de colaboración territorial que desde el 2015 se viene trabajando con cuatro entidades de diferente naturaleza; una ONGD, Acción contra el Hambre, la Unión de Cooperativas agropecuarias del Norte de las Segovias (UCANS), la FAMS y la Alcaldía de Somoto, promotora ésta última del Geoparque Río Coco. Este proceso de desarrollo, ha contado también con el respaldo de diferentes financiadores internacionales como ECHO-Unión Europea, COSUDE, ACCENTURE y AACID.

4. OBJETIVOS, BENEFICIARIOS Y RESULTADOS ESPERADOS.

4.1 Objetivo general de desarrollo.

Contribuir a la reducción de la pobreza³ e inseguridad alimentaria⁴ de comunidades rurales del departamento de Madriz (Nicaragua), a través del apoyo a iniciativas de economía social⁵ impulsadas por mujeres.

4.2 Objetivos específicos.

Incrementar las alternativas de autoempleo y generación de ingresos económicos de mujeres de comunidades rurales e indígenas enclavadas en el futuro Geoparque Río Coco⁶.

4.3 Beneficiarios directos e indirectos del proyecto.

Beneficiarios Directos

20 mujeres cabezas de hogar, con niños y/o adultos mayores a cargo y sin fuentes estables de ingresos económicos.

20 familias con un directo aproximado de 120 personas.

Beneficiarios Indirectos

³ ODS No.1 Pobreza

⁴ ODS No.2 Hambre cero

⁵ ODS No.8 Trabajo decente y Crecimiento Económico

⁶ ODS No.15. Vida de Ecosistemas Terrestres

250 socios/as de cooperativas adscritas a UCANS y emprendedores/as agroalimentarios que podrán recibir capacitación y actualización de conocimientos en el Laboratorio de Formación e Innovación Agroalimentaria a lo largo de 2018 y 2019

4.4 Resultados esperados de acuerdo con los indicadores propuesto.

R1. Mejoradas las habilidades personales y capacidades profesionales de mujeres rurales en situación de pobreza.

R2. Impulsados micro-emprendimientos productivos cooperativos liderados por mujeres que aprovechan las oportunidades de negocio sostenible generadas por el Geoparque Río Coco.

R3. Mejorada la infraestructura y equipamiento del Laboratorio de Innovación y Formación Agroalimentaria del Geoparque Río Coco.


5. EJECUCIÓN.

5.1 Ubicación exacta del proyecto.

El proyecto se llevará a cabo del departamento de Madriz – Nicaragua.

Catalogada por el Instituto Nacional de Información y Desarrollo⁷ como una región de pobreza severa.

⁷ <http://www.inide.gob.ni/>



Zona de Intervención del proyecto.

Fuente: Instituto Nacional de Información y Desarrollo de Nicaragua.

5.2. Descripción de las actividades a realizar.

R1A1. Selección de mujeres participantes directas del proyecto, con el respaldo y aval de la comunidad y socios/as de las cooperativas.

Descripción: Esta es una actividad que será llevada a cabo por el socio local UCANS en conjunto con líderes comunitarios y representantes de las cooperativas miembros de UCANS.

Esta primera tarea del proyecto conlleva una identificación participativa de las mujeres y sus familias, que enfrentan una situación socioeconómica de especial adversidad, y para las que el acceso a empleo y una mejora de sus ingresos económicos supone una mejora esencial tanto en sus condiciones actuales de vida, como en el futuro para sus hijos/as. Solo mediante el autoempleo y los ingresos económicos a los que da lugar, se puede romper el ciclo de pobreza e inseguridad alimentaria en el que se ven atrapadas un buen número de familias nicaragüenses.

R1A2 Capacitación especializada en elaboración de snacks basados en fruta deshidratada y cristalizada.

R1A3 Capacitación especializada en procesamiento agroalimentario, con énfasis en la producción de conservas.

Las actividades de capacitación previstas tendrán un carácter práctico, y contarán con el apoyo de profesores/as expertos, se espera la colaboración de la

Universidad Técnica La Salle de León (ULSA) y La Universidad Centroamericana (UCA) de Managua, las cuales trabajarán de forma intensa con el grupo de mujeres.

Antes del inicio de las sesiones de formación, de acuerdo a las preferencias, aptitudes y experiencia previa, se propondrá a cada mujer beneficiaria que se integre en cualquiera de los dos grupos de formación identificados previamente; i) elaboración de snacks de fruta deshidratada y cristalizada y ii) Capacitación especializada en procesamiento agroalimentario, con énfasis en la producción de conservas. Los cursos tendrán una carga formativa de al menos 120 horas, de las cuales más de un 80% tendrán carácter práctico. Las mujeres beneficiarias tendrán una beca de desplazamiento (que incluye transporte - desde y hacia sus comunidades- y su alimentación) además de apoyo para que sus hijos/as menores y personas dependientes a cargo puedan estar debidamente atendidos durante las horas de capacitación.

A medida que se avanza en la adquisición de capacidades por parte de las mujeres beneficiarias, la dirección técnica del proyecto llevará a cabo una identificación de equipamientos e insumos que se les facilitará a las que reciban los cursos durante la formación. De este modo, una vez concluidos los cursos las mujeres capacitadas contarán tanto con las destrezas como con los insumos y equipos básicos para poner en marcha sus micro-emprendimientos.

Para llevar a cabo estos emprendimientos es necesario

R2A1. la compra y entrega a cooperativas de equipamiento especializado para producción de caramelo duro, galletas fortificadas y otros alimentos como café, miel o fresa. Contando con el asesoramiento de la ULSA, PROTENA y la UCA.

R2A2. Consultoría especializada en la mejora productiva de los alimentos priorizados (caramelo, gallera, café o miel).

R2A3. Consultoría especializada en marketing y packaging agroalimentario.

Actividad necesaria para cumplir con los requisitos de calidad para el manejo de alimentos.

Con estas actividades se darán continuidad al trabajo que se ha venido haciendo desde el 2015 con las instituciones y comunidades del territorio Geoparque, y de esta manera, consolidar los emprendimientos cooperativos iniciados con el respaldo de proyectos anteriores. Asimismo, a través de formación especializada, asesoría y equipamientos adecuados, se busca promover el desarrollo de innovaciones agroalimentarias que permitan a 20 mujeres rurales llevar a cabo emprendimientos que les proporcionen alternativas de empleo e ingresos económicos. En este proceso, se contará con el apoyo de las Universidades ULSA de León y la UCA de Managua.

Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del Laboratorio de Innovación y Formación Agroalimentaria del Geoparque Río Coco

Para este resultado se tiene planteado llevar a cabo tres actividades: R3A1. Mejoras la construcción e instalaciones del Laboratorio de Innovación y Formación Agroalimentaria para que cumplan los requisitos establecidos por la normativa de PYMES agroalimentarias. Se espera en esta actividad contar con el asesoramiento de expertos de la Universidad Nacional de Ingeniería - UNI.

R3A2. Adquisición de equipos e instrumental agroalimentario con fines formativos. Estos equipos e instrumental que serán comprados pasaran hacer la base de activos que poseerá el laboratorio para poder establecer un programa de formación continuo en el procesamiento de alimentos en el territorio. Y

R3A3. Señalización del Laboratorio y creación de punto de venta asociado al Centro de Interpretación del Geoparque del Río Coco.

Finalmente, en su conjunto con estas actividades se espera acondicionar las instalaciones del taller de procesamiento de alimentos de acuerdo a las normativas vigentes en el país para el diseño e instalación de plantas de procesamiento de alimentos. Este taller se convertirá así en un Laboratorio de Formación e Innovación Agroalimentaria que promoverá la producción de alimentos con mayor valor añadido.

5.3 Cronograma de ejecución de las actividades descritas.

Descripción	ene.	feb.	mar.	abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.	oct.	nov.	dic.
R1. Mejoras las habilidades personales y capacidades profesionales de mujeres rurales en situación de pobreza												
A1. Selección de mujeres participantes directas del proyecto, con el respaldo y aval de la comunidad y socios/as de cooperativas.		X	X									
A2. Capacitación especializada en elaboración de snacks basados en fruta deshidratada y cristalizada		X	X	X	X							
A3. Capacitación especializada en procesamiento agroalimentario, con énfasis en la producción de conservas		X	X	X	X							

R2. Impulsados micro-emprendimientos productivos cooperativos liderados por mujeres que aprovechan las oportunidades de negocio sostenible generadas por el Geoparque Río Coco

A1. Compra y entrega a cooperativas de equipamiento especializado para producción de caramelo duro, galletas fortificadas y otros alimentos como café, miel o fresa			X	X	X	X	X	X	X	X		
A2. Consultoría especializada en la mejora productiva de los alimentos priorizados (caramelo, gallería, café o miel)			X	X	X	X	X	X	X	X		
A3. Consultoría especializada en marketing y packaging agroalimentario			X	X	X	X	X	X	X	X		

R3. Mejorada la infraestructura y equipamiento del Laboratorio de Innovación y Formación Agroalimentaria del Geoparque Río Coco

A1. Mejoras la construcción e instalaciones del Laboratorio de Innovación y Formación Agroalimentaria para que cumplan los requisitos establecidos por			X	X	X	X	X	X	X			
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

la normativa de PYMES agroalimentarias												
A2. Adquisición de equipos e instrumental agroalimentario con fines formativos			X	X	X	X	X	X	X			
A3. Señalización del Laboratorio y creación de punto de venta asociado al Centro de Interpretación del Geoparque del Río Coco			X	X	X	X	X	X	X			

5.4 Desglose presupuestario con indicación de cofinanciación y aportaciones locales, concretándose las partidas para las que se solicitan financiación en esta convocatoria.

LINEAS PRESUPUESTARIAS							Aporte Solicitante- Accion contra el Hambre	Aporte Socio local - UCANS	Aporte solicitado a TRAGSA
	Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad	Coste Unitario	Total (EUR)	Total (EUR)	Total (EUR)	Total (EUR)
1a. Selección de mujeres beneficiarias directas del proyecto, con el respaldo y aval de la comunidad y socios/as de cooperativas						1.000.00			
Consultoría aporte UCANS	1	encuestador	20	días	50	1.000		1.000	
Manejo del proyecto						11.000			
Aporte técnico administrativo de UCANS	1	varios	8	meses	375	3.000		3.000	
Asesoramiento técnico administrativo Acción contra el Hambre	1	varios	8	meses	1.000	8.000	8,000		
2a. Capacitación especializada en elaboración de snacks basados en fruta deshidratada y cristalizada						6.900.00			6.900.00
viatico de transporte y alimentación	20	alumnas	20	días	10	4.000			

facilitador-profesor/a	1	facilitador	1	global	1,000	1.000			
materia prima	1	sum	1	global	500	500			
Olla de acero inox	1	accesorio	1	global	300	300			
Bandeja	1	accesorio	1	global	200	200			
sarten acero inox	1	accesorio	1	global	150	150			
sistema de refrigeración	1	accesorio	1	global	450	450			
Mezclador	1	accesorio	1	global	300	300			
3a. Capacitación especializada en procesamiento agroalimentario, con énfasis en la producción de conservas						4.100.00			4.100.00
viatico de transporte y alimentación	10	alumnas	20	días	10	2.000			
facilitador-profesor/a	2	facilitador	1	global	800	1.600			
materia prima	1	varios	1	global	500	500			
2. Compra y distribución de materiales, equipos e insumos para la puesta en marcha de microemprendimientos impulsados por mujeres capacitadas						9.000.00			9.000.00
Compra y entrega a cooperativas de equipamiento especializado para producción de caramelo duro, galletas fortificadas y otros alimentos como café, miel o fresa	1	Varios	1	global	3.000	5.000			
Consultoría especializada en la mejora productiva de los alimentos priorizados (caramelo, gallera, café o miel)	1	servicios	1	global	3.000	2.000			
Consultoría especializada en marketing y packaging agroalimentario	1	servicios	1	global	3.000	2.000			
3. Mejorada infraestructura de taller de procesamiento de alimentos						10,000			10.000.00

Mejoras la construcción e instalaciones del Laboratorio de Innovación y Formación Agroalimentaria para que cumplan los requisitos establecidos por la normativa de PYMES agroalimentarias	1	infraes	1	global	8.000	5.000			
Adquisición de equipos e instrumental agroalimentario con fines formativos	1	varios	1	global	5.000	3.000			
Señalización del Laboratorio y creación de punto de venta asociado al Centro de Interpretación del Geoparque del Río Coco	1	varios	1	global	3.000	2.000			
TOTAL						42.000	8000	4000	30.000

5.5 Medios disponibles para la ejecución del proyecto: Recursos humanos, recursos materiales y otros.

Cada una de las organizaciones cuenta con personal - equipo - materiales adicionales que no está cargado en el presupuesto de este proyecto, y que está a la disposición de este, si se necesitara de su servicio.

Acción contra el Hambre

Recurso Humano: 3 técnicos para la intervención más el director país que asumirá la coordinación del proyecto.

Equipo: materiales informáticos, oficinas, vehículos. etc.

Complemento con Proyecto AACID y Accenture.

UCANS

Recurso humano: 3 técnicos más para la ejecución del proyecto.

Logístico: Centro de formación para la impartición de los talleres planificados.

6. ANÁLISIS DE VIABILIDAD

Las actividades propuestas se fundamentan desde un principio en la participación de los/as beneficiarios/as y contrapartes locales. Esto supone una transferencia permanente de responsabilidades, y en consecuencia, del sentimiento de propiedad y valorización sobre las actividades del proyecto.

La intervención prioriza el fortalecimiento de capacidades tanto de las destinatarias directas del proyecto, como de la entidad que las aglutina. Esto contribuye en último término a la viabilidad de la iniciativa propuesta.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto se sustenta en un modelo de desarrollo humano centrado en la mejora de capacidades y el empoderamiento de la población destinataria, lo que a su vez se inserta en un proceso más amplio de dinamización económica del territorio y generación de oportunidades de empleo ligadas al Geoparque.

A nivel institucional, tanto Acción contra el Hambre como UCANS, cuentan con la experiencia técnica metodológica para el desarrollo de sus actividades, como se puede constatar en la variedad de proyectos implementados por ambas instituciones.

6.1 Implicación y apoyos de las administraciones/autoridades locales.

Compromisos establecidos, participación y cuestiones legales si las hubiera. -

La presente propuesta complementa una iniciativa local que nace desde la Alcaldía de Somoto con el Proyecto Geoparque Río Coco. Por lo tanto, existe un

compromiso entre todos los actores locales que actúan en el territorio. En anexos cartas avales facilitadas por la autoridad local que sirven de base a las propuestas que se han presentado a diversos donantes.

6.2 Análisis de la viabilidad económica, técnica e impacto ambiental.

En cuanto a la viabilidad económica la propuesta da solución a uno de los cuellos de botella – el capital semilla - en cuanto a emprendimientos fortaleciendo el accionar de estos pequeños negocios de reciente creación. La actividad de apoyo a micro-emprendimientos previstas en el proyecto, se ha diseñado teniendo en cuenta la viabilidad financiera de los mismos, así como de los servicios de apoyo con los que éstos deben contar y que continuarán siendo prestados por UCANS una vez finalice el proyecto.

Por otro lado, el proyecto es plenamente coherente con las políticas ambientales del gobierno de Nicaragua. Adicionalmente, los siguientes factores contribuirán a la sostenibilidad ambiental del proyecto;

- Existe una muy baja dependencia en la compra de insumos externos.
- Se emplean recursos renovables locales.
- Se promueve un tipo de desarrollo económico que se basa en la puesta en valor y conservación del patrimonio ambiental y cultural.
- Las actividades están adaptadas a las condiciones locales, sin requerir alteraciones del medio ambiente.
- Las mejoras productivas introducidas tienen impactos benéficos en el medio ambiente de las fincas, las viviendas familiares y el entorno.
- Se preserva la diversidad biológica y cultural.
- Se respetan y potencian los conocimientos locales.

6.3 Análisis de viabilidad y sostenibilidad social.

La intervención se apoya en instituciones locales que ya operan en el territorio. Por un lado, nos encontramos a UCANS, entidad que desde hace más de 10 años aglutina las cooperativas del departamento de Madriz, brindándoles unos primeros servicios básicos. De otro lado tenemos a las alcaldías como impulsoras del Geoparque del Río Coco.

6.4 Plan de continuidad futura del proyecto.

Dado al análisis efectuado sobre las oportunidades de negocio existentes en el territorio, y a la promoción del mismo como un destino turístico, se espera que al menos el 75% de micro-emprendimientos que recibirán apoyo, serán financieramente viables al final de la iniciativa, y por tanto capaces de sostenerse a sí mismos y crecer con el tiempo. Este elevado porcentaje de éxito está avalado por los emprendimientos previos apoyados por Acción contra el Hambre y UCANS en el territorio Geoparque.

El proyecto que se propone a TRAGSA ofrece una alternativa a un grupo limitado de mujeres y familias cooperativizadas, sin embargo, esto supone un ejemplo y modelo que puede ser emulado por otros habitantes del Geoparque, con el apoyo de otras instituciones, o bajo sus propios recursos e iniciativa. La labor de difusión prevista sobre los logros del proyecto reforzará esta capacidad para influir en el conjunto de la población del departamento de Madriz, y de ese modo facilitar la puesta en marcha de otros emprendimientos complementarios.

7. SEGUIMINETO Y EVALUCIÓN

Anexos 7 – Fotos.

MUJERES EN ACCIÓN – Proyecto de microemprendimiento como estrategia de empoderamiento de mujeres y jóvenes de la comunidades rurales e indígenas de Madriz (Nicaragua).						
Objetivo General		Indicadores		Fuentes de verificación		Supuestos
1	Contribuir a la reducción de la pobreza ⁸ e inseguridad alimentaria ⁹ de comunidades rurales de Departamento de Madriz (Nicaragua), a través del apoyo a iniciativas de economía social ¹⁰ impulsadas por mujeres.					
Objetivo específico		Indicadores		Fuentes de verificación		Supuestos
1	Incrementar las alternativas de autoempleo y generación de ingresos económicos de mujeres de comunidades rurales e indígenas enclavadas en el futuro Geoparque Río Coco ¹¹ .	1.1	Al finalizar el proyecto, el 100% de las participantes han mejorado sus capacidades profesionales y forman parte de emprendimientos cooperativos englobados en UCANS	1.1.1	- Reportes de emprendimientos	
				1.1.2	Informe final de proyecto	
Resultados		Indicadores		Fuentes de verificación		Supuestos
1.1	Mejoradas las habilidades personales y capacidades profesionales de mujeres rurales en situación de pobreza	1.1.1	Al mes de mayo del 2018, 20 mujeres que participan en el proyecto han mejorado sus habilidades personales y capacidades profesionales	1.1.1.1	- Listado de participantes en talleres	
				1.1.1.2	Evaluación de destrezas adquiridas	

⁸ ODS No.1 Pobreza

⁹ ODS No.2 Hambre cero

¹⁰ ODS No.8 Trabajo decente y Crecimiento Económico

¹¹ ODS No.15. Vida de Ecosistemas Terrestres

		1.1.1.1	Al menos el 50% de las participantes se capacitan en producción y comercialización agroalimentaria	1.1.1.1.1	Fotografías	
				1.1.1.1.2	Solicitud de pedido	
				1.1.1.1.3	Orden de compra	
		1.1.1.2	Al menos el 50% de las participantes se capacitan en elaboración de snacks basados en fruta deshidratada y cristalizada	1.1.1.2.1	Fotografías	
				1.1.1.2.2	Solicitud de pedido	
				1.1.1.2.3	Orden de compra	
1.2	Impulsados micro-emprendimientos productivos cooperativos liderados por mujeres, que aprovechan las oportunidades de negocio sostenible generadas por el Geoparque Río Coco	1.2.1	Al menos 3 emprendimientos productivos cooperativos aprovechan las oportunidades de negocio sostenible generadas por el Geoparque Río Coco	1.2.1.1	- Solicitud de pedidos	
				1.2.1.2	- Ordenes de compra de materiales, suministros y equipos	
		1.2.1.1	Al final del proyecto se cuenta con una iniciativa de negocio especializada en la producción de caramelos			
		1.2.1.2	Al final del proyecto se cuenta con una Iniciativa de negocio de producción de galletas fortificadas para prevenir la anemia infantil			
		1.2.1.3	Al final del proyecto se cuenta con una Iniciativa de negocio que pone en valor productos con mayor potencial en el territorio como miel, café o fresa			
1.3	Mejorada la infraestructura y equipamiento del Laboratorio de Innovación y Formación Agroalimentaria del Geoparque del Río Coco	1.3.1	Rehabilitado el edificio e instalaciones del Laboratorio de Innovación y Formación Agroalimentaria Equipado el Laboratorio con máquinas demostrativas que permiten la formación en el ámbito de la transformación y empaque de alimentos	1.3.1.1	- Solicitud de pedidos	
				1.3.1.2	- Órdenes de compra de materiales y suministros	

Actividades		Recursos		Presupuesto	Supuestos	
1.1	Mejoradas las habilidades personales y capacidades profesionales de las participantes del proyecto					
1.1.1	Selección de mujeres participantes directas del proyecto, con el respaldo y aval de la comunidad y socios/as de cooperativas.	1.1.1.1	personal técnico de UCANS		700.00 EUR	Esta actividad será asumido por el consorcio
		1.1.1.2	transporte, combustible		200.00 EUR	
		1.1.1.3	Útiles de oficina		100.00 EUR	
1.1.2	Capacitación especializada en elaboración de snacks basados en fruta deshidratada y cristalizada	1.1.2.1	Contratación de consultor		1,000.00 EUR	
		1.1.2.2	transporte, alimentación y combustible participantes al taller		4,000.00 EUR	
		1.1.2.3	compra de materiales, insumos y equipos		1,900.00 EUR	
1.1.3	Capacitación especializada en procesamiento agroalimentario, con énfasis en la producción de conservas	1.1.3.1	Contratación de consultor		1,600.00 EUR	
		1.1.3.2	transporte, alimentación y combustible participantes al taller		2,000.00 EUR	
		1.1.3.3	compra de materiales, insumos y equipos		500.00 EUR	
1.2	Impulsados micro-emprendimientos productivos cooperativos que aprovechan las oportunidades de negocio sostenible generadas por el Geoparque Río Coco					
1.2.1	Compra y entrega a cooperativas de equipamiento especializado para producción de caramelo duro, galletas fortificadas y otros alimentos como café, miel o fresa	1.2.1.1	Compra de materiales, insumos y equipos		5000 EUR	
1.2.2	Consultoría especializada en la mejora productiva de los alimentos priorizados (caramelo, gallera, café o miel)	1.2.2.1	Contratación de experto/a agroalimentario		2000 EUR	
1.2.3	Consultoría especializada en marketing y packaging agroalimentario	1.2.3.1	Contratación de experto/a en marketing y packaging		2000 EUR	
1.3	Mejorada la infraestructura del taller de procesamiento de alimentos					
1.3.1	Mejoradas la construcción e instalaciones del Laboratorio de Innovación y Formación Agroalimentaria para que cumplan los	1.3.1.1	Contrato de servicios de rehabilitación y compra de materiales e insumos		8,000.00 EUR	

	requisitos establecidos por la normativa de PYMES agroalimentarias				
1.3.2	Adquisición de equipos e instrumental agroalimentario con fines formativos	1.3.1.2	Contrato de servicios y compra de equipos y maquinas demostrativas		5,000.00 EUR
1.3.3	Señalización del Laboratorio y creación de punto de venta asociado al Centro de Interpretación del Geoparque del Río Coco	1.3.3.1	Contrato de servicios y compra de materiales, insumos		3,000.00 EUR