,‘@ Anuncio de modificacién de contrato |
oy Numero de Expediente TSA000069225

&z1%  Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 01-03-2021 a

&= las 09:43 horas.

| Entidad Adjudicadora

-= Empresa de Transformacion Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)
-= Tipo de Administracion Otras Entidades del Sector Publico

-+ Actividad Principal 26 - Medio Ambiente

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web http://www.tragsa.es

-+ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D

Direccion Postal Contacto

- Maldonado 58 -+ Teléfono +34 913963667

-+ (28006) Madrid Espafia -+ Fax +34 913969172

-+ ES300 -+ Correo Electronico contratacion@tragsa.es

Objeto del Contrato: Suministro de Valvulas de Mariposa Embridadas Para el Proyecto de Modernizacién
de Los Regadios de La Z.R. del Paramo Bajo. Sector VIl de Riego. Tuberia de Abastecimiento, Red de
Riego y Telecontrol (Leon-Zamora)

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 396.787
-+ Fecha de modificacion 25/01/2021
-+ Observaciones Nuevas partidas no contratadas inicialmente que un 6rgano de contratacion diligente no hubiera podido
prever en el momento de la realizacién de la licitacion
-+ Nimero de modificaciéon 1
-+ Modificacion del importe
-+ Importe total de la modificacion (sin impuestos) 43.569,99 EUR.
-z Importe total de la modificacion (con impuestos) 52.719,69 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
-z Importe total (sin impuestos) 134.649,99 EUR.
-z [mporte total (con impuestos) 162.926,49 EUR.
-+ Modificacion del plazo
-2 0 ARO(S)
-+ Plazo total tras la modificacion 0 Afio(s)
-+ Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podra prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE y articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
-+ Descripcion de la Modificacion Modificacion de la red de Riego por la Direccion Facultativa de la Obra, de acuerdo con el
informe que se adjunta en este anuncio junto a la resolucién de modificacion firmada electrénicamente por el érgano de
contratacion.

Condiciones iniciales del contrato

-¢ Clasificacion CPV
-+ 42131280 - Valvulas de mariposa.



http://www.tragsa.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fde68492-66f0-4d07-a10a-c09010837400

-z Plazo de Ejecucién
- 24 Mes(es)
-+ Observaciones: El plazo de vigencia del contrato sera de 24 MESES a partir de la fecha de firma del mismo, sin perjuicio
de las prérrogas que pudieran pactarse, previo acuerdo escrito de las partes.

-z Lugar de ejecucion
-+ La ejecucidn del contrato se verificara en los términos municipales de Pozuelo del Paramo (Leén), San Adrian del Valle
(Ledn), Maire de Castroponde (Zamora) y Pobladura del Valle (Zamora).
-+ Subentidad Nacional Castilla y Ledn
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES41

Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-» KSB ITUR Spain, S.A.

-+ NIF A20023230

-+ El adjudicatario es una PYME : No

-+ Pais Origen Producto o Servicio : Espafia

Importes de Adjudicacion

-+ Importe total ofertado (sin impuestos) 91.080 EUR.

-+ Importe total ofertado (con impuestos) 110.206,8 EUR.
Informacién sobre el Contrato

~-x Numero de Contrato 396.787
-+ Fecha de Formalizacion 16/12/2020

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 16/12/2020
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