
Id Nombre de tarea Duración

0 INSTALACIÓN CONDUCTOS DE FIBRA 70 días
1 Baja 70 días
2 Patinillo de Instalaciones 3 24 días
3  Conducto Fibra 24 días
6 Patinillo de Instalaciones 2 22 días
7  Conducto Fibra 22 días

10 Patinillo de Instalaciones 6 20 días
11  Conducto Fibra 20 días
14 Patinillo de Instalaciones 4 15 días
15  Conducto Fibra 15 días
18 Patinillo de Instalaciones 12 16 días
19  Conducto Fibra 16 días
22 Patinillo de Instalaciones 11 13 días
23  Conducto Fibra 13 días
26 Primera 65 días
27 Patinillo de Instalaciones 6 18 días
28  Conducto Fibra 18 días
31 Patinillo de Instalaciones 2 20 días
32  Conducto Fibra 20 días
35 Patinillo de Instalaciones 3 22 días
36  Conducto Fibra 22 días
39 Patinillo de Instalaciones 4 23 días
40  Conducto Fibra 23 días
43 Patinillo de Instalaciones 12 26 días
44  Conducto Fibra 26 días
47 Patinillo de Instalaciones 11 29 días
48  Conducto Fibra 29 días
51 Segunda 65 días
52 Patinillo de Instalaciones 6 18 días
53  Conducto Fibra 18 días
56 Patinillo de Instalaciones 2 20 días
57  Conducto Fibra 20 días
60 Patinillo de Instalaciones 3 22 días
61  Conducto Fibra 22 días
64 Patinillo de Instalaciones 4 23 días
65  Conducto Fibra 23 días
68 Patinillo de Instalaciones 12 26 días
69  Conducto Fibra 26 días
72 Patinillo de Instalaciones 11 29 días
73  Conducto Fibra 29 días
76 Tercera 65 días
77 Patinillo de Instalaciones 6 18 días
78  Conducto Fibra 18 días
81 Patinillo de Instalaciones 2 20 días
82  Conducto Fibra 20 días
85 Patinillo de Instalaciones 3 22 días
86  Conducto Fibra 22 días
89 Patinillo de Instalaciones 4 23 días
90  Conducto Fibra 23 días
93 Patinillo de Instalaciones 12 26 días
94  Conducto Fibra 26 días
97 Patinillo de Instalaciones 11 29 días
98  Conducto Fibra 29 días

101 Cuarta 65 días
102 Patinillo de Instalaciones 6 18 días
103  Conducto Fibra 18 días
106 Patinillo de Instalaciones 2 20 días
107  Conducto Fibra 20 días
110 Patinillo de Instalaciones 3 22 días
111  Conducto Fibra 22 días
114 Patinillo de Instalaciones 12 23 días
115  Conducto Fibra 23 días
118 Patinillo de Instalaciones 12 26 días
119  Conducto Fibra 26 días
122 Patinillo de Instalaciones 11 29 días
123  Conducto Fibra 29 días
126 Quinta 48 días
127 Patinillo de Instalaciones 6 10 días
128  Conducto Fibra 10 días
131 Patinillo de Instalaciones 2 12 días
132  Conducto Fibra 12 días
135 Patinillo de Instalaciones 3 14 días
136  Conducto Fibra 14 días
139 Patinillo de Instalaciones 12 15 días
140  Conducto Fibra 15 días
143 Patinillo de Instalaciones 11 18 días
144  Conducto Fibra 18 días
147 Sótano -1 22 días
148 Patinillo de Instalaciones 6 22 días
149  Conducto Fibra 22 días
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